

Nr 5
2019-09-18

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Sprängningarna rullar på enligt planerna. Hus 4 och innergården är klara med sprängning. Hus 2 är i det närmaste färdigt också. Hus 5 spränger vi i vecka 39. Schaktning för fettavskiljaren är påbörjat. Förberedelser för VA har startat uppe på stora området, och grundarbetena startar upp i vecka 42 för Hus 4.

Byggströmmen håller på att utformas vidare, och vi börjar placera ut strömskåp på platsen eftersom vi går fram.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 38



1. Friläggning av berg
2. Borrning och sprängningsarbeten
3. Förberedelser inför grundarbeten

Bemanning:

Platsledning, Markarbeten,
Sprängning, Borrning.



Markarbeten fortlöper för matsalen och Hus 5