

Nr 8  
2019-10-09

# Veckobrev

## Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:  
Anders Vikström  
Platschef Serneke



Hej!

Justering för grundplintar i Hus 4 fortsätter och likaså terrasseringen av berg i Hus 2. Singling av grund i Hus 4 är påbörjat. Bankfyllning för Hus 1 fortlöper och vi fortsätter förbereda för montage av dagvattenmagasinen. Yttre VA i Hus 4 och 3 fortlöper. Terrasseringen för Hus 5 är nu klar.

Betongarbeten för hissgruppen i Hus 4 fortsätter denna veckan. I nästa vecka startas betongarbetena upp för Hus 4 med sulor, fundament osv.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

### Vecka 41



1. Yttre VA för Hus 4 och 3
2. Justering av grundplintar Hus 4
3. Betongarbeten, hissgrup Hus 4

**Bemanning:**

Platsledning, Markarbeten



Gjutning och formning för Hissgrup Hus 4