

Nr 6
2020-02-10

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

I Hus 2 så fortsätter vi armera skyddsrumsbjälklaget. Tätskikt på kantbalken är klart, och vi har börjat att montera de sista podränskivorna och återfyllning mot Hus 1 fortsätter. HDF och stålbalkar är klart på första våningen i Hus 2. Trappor och vilplan monteras med nu. Denna veckan monteras stål och väggar för nästa våning också.

På Hus 1 så har vi gjutit klart några fler fundament och kantbalk. Dessa arbeten fortlöper. Stora delar av bottenplattan gjuts denna veckan.

Markarbeten för Hus 3 körs vidare, och grundarbeten för hissgruppen och dess väggar fortsätter som planerat. Vi gjuter även med några fundament.

I Hus 4 så fortsätter vi med utfackningsväggar och brandisolering. Takarbeten har nu startats upp med montage av takstolar osv.

Prefabmontaget färdigställs och loftgångar monteras.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt.

Vecka 7



1. Återfyllnad samt podrän, Hus 2 mot Hus 1.
2. Armering av bjälklag över skyddsrum Hus 2.
2. Prefabmontage Hus 2 stål, trappor och väggar.
3. Loftgångar Hus 4 och utfackningsväggar samt takarbeten.
4. Markarbeten och grundarbeten i Hus 3.

Bemanning:

Platsledning, Prefab, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare, Ställning, Bygg, Brandisolering.



Skyddsrumsbjälklagets armering påbörjad i Hus 2.