

Nr 14
2019-11-20

Veckobrev

Kv.Hjorten

Ansvarig utgivare:
Anders Vikström
Platschef Serneke



Hej!

Nu har vi gjutit första etappen på bottenplattan i Hus 4. Nästa etapp gjuts i mitten av nästa veckan om vädret tillåter.

Mark och grundarbeten i Hus 2 fortlöper. Botten på hissgruppen är nu gjuten och väggarna för hissgruppen gjuts nu. Vi tar även och gjuter med ett fundament för ställverket i Hus 2 då. I övrigt så har vi börjat armera grundsulorna i Hus 2. Oljeavskiljaren är nedgrävd och nu har även fettavskiljaren till Hus 5 kommit. Så dessa körs nu vidare. Vi har även dragit med och grävt ner VA utanför Hus 5 en bit bort längs bodetableringen.

Hela byggområdet är bevakat och säkrat med kameror överallt

Vecka 47



1. Yttre/inre VA för Hus 5 och 2.
2. Betongarbeten i Hus 4, bottenplatta.
3. Uppgrusning grundsulor i Hus 2.
4. Montering oljeavskiljare och fettavskiljare i Hus 2 och 5.

Bemanning:

Platsledning, Mark, Betong, Rör, El, Kranförare.




Pumpbilen ställer uppsig för gjutning i Hus 4



Plattan Hus 4



Armerat och klart för gjutning



Drygt 70 m³ senare. Hus 4 bottenplatta.